

Информация о выполнении предложений (рекомендаций), направленных Министерству образования и науки Республики Бурятия по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ обоснованности увеличения расходов по объекту «Строительство школы в г. Улан-Удэ Республики Бурятия», финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация которого осуществляется в рамках концессионного соглашения от 31.05.2023 г. с ООО ПроШкола № 63»

	Предложение (рекомендация) (письмо от 04.07.2025 г. № 47-05-01-И607/25)	Исполнение
1	Организовать работу по увеличению объема капитального гранта	08.07.2025 года состоялось совещание по вопросу финансирования объекта «Строительство школы в г. Улан-Удэ Республики Бурятия» под председательством Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики Бурятия, на котором были утверждены сроки и ответственные за выполнение мероприятий по данному вопросу.
4	Принять меры по снижению стоимости технологического оборудования до норматива стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания, установленного в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804.	01.09.2025 года в адрес Министерства образования и науки Республики Бурятия поступила на согласование актуализированная финансово-экономическая модель. 16.09.2025 заключено дополнительное соглашение №5 к концессионному соглашению от 31.05.2023. 26.11.2025 Министерством образования и науки Республики Бурятия, в связи с экономией бюджетных средств, в адрес ООО «...» направлено письмо с предложением о пересчете финансовой модели по концессионному соглашению от 31.05.2023 с увеличением капитального гранта.
5	Организовать работу по устранению выявленных по результатам ЭАМ технических ошибок и недостатков в сметной документации, повлекшие завышение сметной стоимости объекта соглашения.	В ответ на запрос от 26.11.2025, ООО «...» 04.12.2025 направили на согласование актуализированную финансовую модель с увеличенным размером капитального гранта в 2025 году, скорректированным графиком финансирования и увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Данная финансово-экономическая модель согласована с Министерством экономики Республики Бурятия 17.12.2025.
6	Обеспечить надлежащий и достаточный контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.	05.12.2025 заключено дополнительное соглашение №6 к концессионному соглашению от 31.05.2023.