



# **Экспертно-аналитическое мероприятие: «Мониторинг хода выполнения мероприятий национальных проектов, реализуемых в Республике Бурятия в 2025 году»**

Источники информации:

Государственная система «Электронный бюджет»;


Государственная автоматизированная информационная система «Управление»;

Министерство финансов Республики Бурятия



**Общий объем бюджетных средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию национальных проектов в Республике Бурятия в 2025 году – 16 168 367,03 тыс. руб.**

**2025 год**



■ РБ - 3 305 811,71 т.р.

■ РФ - 12 862 555,32 т.р.

# Кассовое исполнение региональных проектов за 12 месяцев 2025 г.



Наименование	Сводная бюджетная роспись, т.р.	Кассовый расход, т.р.	Исп-е, % (гр. 3/гр.2)
1	2	3	4
<b>Всего</b>	<b>16 168 367,03</b>	<b>16 123 959, 91</b>	<b>99,7</b>
<b>НП «Семья»»</b>	<b>1 690 647, 03</b>	<b>1 667 686,01</b>	<b>98,6</b>
РП «Поддержка семьи»»	521 298,80	498 337,78	95,6
РП «Многодетная семья»	444 856,70	444 856,70	100,00
РП «Старшее поколение»	546 517,89	546 517,89	100,00
РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	177 973,64	177 973,64	100,00
<b>НП «Инфраструктура для жизни»</b>	<b>7 827 186,40</b>	<b>7 820 571,56</b>	<b>99,9</b>
РП «Жилье»	156 608,10	156 608,10	100,00
РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	498 168,61	498 168,52	100,00
РП «Формирование комфортной городской среды»	479 952,12	479 952,12	100,00
РП «Безопасность дорожного движения»	147 947,68	141 332,96	95,5
РП «Региональная и местная дорожная сеть»	6 511 489,89	6 511 489,86	100,00
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	33 020,00	33 020,00	100,00
<b>НП «Эффективная и конкурентная экономика»</b>	<b>30 873,54</b>	<b>30 873,54</b>	<b>100,00</b>
РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	30 873,54	30 873,54	100,00
<b>НП «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности</b>	<b>24 489,49</b>	<b>24 489,48</b>	<b>100,00</b>
РП «Кадры в агропромышленном комплексе»	24 489,49	24 489,48	100,00
<b>НП «Кадры»</b>	<b>68 681,10</b>	<b>68 681,10</b>	<b>100,0</b>
РП « Образование для рынка труда»	2 681,10	2 681,10	100,00
РП «Активные меры содействия занятости»	66 000,00	66 000,00	100,00
<b>НП «Молодежь и дети»</b>	<b>2 805 540, 99</b>	<b>2 799 634,08</b>	<b>99,8</b>
РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	5 690,64	5 690,64	100,00
РП «Все лучшее детям»	759 945,32	759 945,32	100,00
РП «Педагоги и наставники»	1 677 251, 30	1 671 344,39	99,6
РП «Профессионалитет»	362 653,73	362 653,73	100,00

# Кассовое исполнение региональных проектов за 12 месяцев 2025 г.



Наименование	Сводная бюджетная роспись, т.р.	Кассовый расход, т.р.	Исп-е, % (гр. 3/гр.2)
1	2	3	4
<b>НП «Продолжительная и активная жизнь»</b>	<b>1 532 714,60</b>	<b>1 523 884,96</b>	<b>99,4</b>
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	882 132,99	874 230,76	99,1
РП «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»	56 877,03	56 876,33	100,00
РП «Борьба с сахарным диабетом»	60 127,57	59 308,79	98,6
РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	26 814,24	26 706,31	99,6
РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	486 200,00	486 200,00	100,00
РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	17 952,87	17 952,87	100,00
РП «Здоровье для каждого»	2 609,90	2 609,90	100,00
<b>НП «Экологическое благополучие»</b>	<b>1 837 528, 98</b>	<b>1 837 434, 35</b>	<b>100,00</b>
РП «Чистый воздух»	370 318,87	370 224,24	100,00
РП «Вода России»	1 379 911, 41	1 379 911, 41	100,00
РП «Сохранение лесов»	87 298,70	87 298,70	100,00
<b>НП «Международная кооперация и экспорт»</b>	<b>21 208,69</b>	<b>21 208,69</b>	<b>100,00</b>
РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»	21 208,69	21 208, 69	100,00
<b>НП «Туризм и гостеприимство»</b>	<b>294 248,89</b>	<b>294 248,89</b>	<b>100,00</b>
РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»	77 077,17	77 077,17	100,00
РП «Пять морей и озеро Байкал»	217 171,72	217 171,72	100,00
<b>НП «Беспилотные авиационные системы»</b>	<b>35 247,32</b>	<b>35 247,25</b>	<b>100,00</b>
РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	35 247, 32	35 247,25	100,00

# Национальный проект «Семья»



РП «Поддержка семьи»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Суммарный коэффициент рождаемости (возрастающий)	Единица	1,61	1,479	92%
Мероприятия (Результаты)				
В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом	Тысяча семей	3,487	3,592	103%
Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	Единица	2	2	100%
РП «Многодетная семья»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, возрастающий	Процент	3,3	3,9	118%
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, возрастающий	Единица	0,631	0,561	89%
Мероприятия (Результаты)				
Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки	Единица	1	1	100%
Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	Единица	1904	2083	109%

# Национальный проект «Семья»



РП «Старшее поколение»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», возрастающий	Процент	47,4	50,2	106 %
Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан, возрастающий	Процент	10,8	10,8	100%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"	Единица	1	1	100%
Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	Единица	1	0	0 %
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	Человек	951	951	100%
Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	Единица	1	1	100%

# Национальный проект «Семья»



РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, возрастающий	Процент	48,6	82,6	170%
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, возрастающий	Процент	110	115,43	105%
Мероприятия (Результаты)				
Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	Единица	12	13	108%
Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	Единица	1	1	100%
Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	Единица	4	4	100%
Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	Единица	1	1	100%
Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	Единица	1	0	0%
Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	Единица	1	0	0%
Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	Единица	1	0	0%
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	Единица	9	9	100%
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Единица	19	19	100%
Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	14	14	100%
Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	Единица	3	0	0%
Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	Единица	1	0	0%
Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	Процент	4	0	0%
Проведение культурных мероприятий	Тысяча посещений	20000	0	0%

# Национальный проект «Инфраструктура для жизни»



РП «Жилье»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, возрастающий	Квадратных метров на человека	23,4	23,4	100%
Объем жилищного строительства, возрастающий	Миллион квадратных метров	0,337	0,5582	166%
Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года., возрастающий	Процент	0	9,1	-
Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ), возрастающий	Тысяча человек	6,98	7,332	105%
Мероприятия (Результаты)				
Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	Тысяча квадратных метров	99,03	107,2	108%
РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года , возрастающий	Миллион человек	0,0091	0,0091	100%
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, возрастающий	Штука	27	27	100%
Мероприятия (Результаты)				
На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом	Единица	1	0	0%





РП «Формирование комфортной городской среды»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	Единица	0	85	-
Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	Единица	6	6	100%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	Единица	6	6	100%
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Единица	77	85	110%

# Национальный проект «Инфраструктура для жизни»



РП «Безопасность дорожного движения»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	Человек	2,88	3,51	82,05%
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5), убывающий	Человек	2,88	3,51	82,05%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	Документ	1	1	100%
Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	Документ	1	1	100%
Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	Документ	1	1	100%
Обеспечение деятельности, связанной с содержанием стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации и (или) мобильных средств фиксации, независимо от формы собственности и значения дорог, на которых размещены такие стационарные средства фиксации, передвижные средства фиксации и (или) мобильные средства фиксации	Документ	1	1	100%
Организация контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей	Документ	1	1	100%
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой материалов по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с помощью стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации, а также с почтовыми расходами, возникающими в связи с рассмотрением жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, зафиксированных с помощью стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации, независимо от формы собственности и значения дорог, на которых размещены такие средства фиксации	Документ	1	1	100%
Денежное вознаграждение граждан за информирование органов внутренних дел (полиции) о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения	Документ	1	1	100%
Проведение ежегодных конкурсов для детей и педагогов по вопросам безопасности дорожного движения	Документ	1	1	100%
Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	Документ	1	1	100%
Оборудование достаточного количества специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств (категорий А, В, D (массой до 3,5 тонн, массой свыше 3,5 тонн), С, Е, негабаритные транспортные средства), а также обеспечение наличия эвакуаторов	Документ	1	1	100%
Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети Интернет реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также пропаганда безопасности дорожного движения	Документ	1	1	100%
Создание условий для проведения курсов с населением по обучению навыкам оказания первой помощи	Документ	1	1	100%

# Национальный проект «Инфраструктура для жизни»



РП «Региональная и местная дорожная сеть»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	Процент	53,0026	53,0026	100%
Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	Процент	65,2656	65,2656	100%
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	Процент	53,0026	53,0026	100%
Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	Процент	65,2656	65,2656	100%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	Единица	22	26	118%
Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения опорных населенных пунктов с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе	Единица	3	3	100%
Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	Единица	1	1	100%
ФП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы, возрастающий	Процент	0	0	-
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	Единица	1	0	0%
Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	Штука	221	221	100%
Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Штука	5	5	100%

# Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»



РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), возрастающий	Процент	0,55	0,55	100%
Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, возрастающий	Процент	60	96,34	161%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия	Миллиард рублей	2,29	2,29	100%
Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия	Миллиард рублей	2,3	0	0%
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам МКК Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия	Миллион рублей	565	601,618	106%
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам МКК Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия	Миллион рублей	563,2	0	0%
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям Промышленного парка Республики Бурятия	Миллиард рублей	0,05	0	0%
Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе Центром "Мой бизнес"	Тысяча единиц	3,861	4,233	110%

# Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»



РП «Кадры в агропромышленном комплексе»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса, возрастающий	Процент	91,6	91,6	100%
Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, возрастающий	Процент	9	9	100%
Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения , возрастающий	Человек	1	1	100%
Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет, возрастающий	Процент	82,2	82,2	100%
Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания, возрастающий	Процент	79,9	79,9	100%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, работающим в образовательных организациях среднего профессионального и (или) высшего образования, научных организациях, по договору найма жилого помещения	Квадратный метр	72	197	274%
Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	Квадратный метр	105	193,1	184%
Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	Человек	9	12	134%
Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	Тысяча человек	0,003	0,003	100%
Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	Тысяча человек	0,228	0,289	127%

# Национальный проект «Кадры»



РП «Образование для рынка труда»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Доля работников организаций оборонно-промышленного комплекса, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, к плановому значению, установленному Соглашением , возрастающий	Процент	100	100	100%
Мероприятия (Результаты)				
Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	Человек	45	77	171%
РП «Активные меры содействия занятости»	Единица измерения	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Доля фактически привлеченных в течение года работников к плановому значению, установленному в Соглашении , возрастающий	Процент	100	100	100%
Мероприятия (Результаты)				
Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	Человек	66	66	100%

# Национальный проект «Молодежь и дети»



РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, возрастающий	Процент	12,4	12,4	100%
Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, возрастающий	Процент	49,1	49,1	100%
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, возрастающий	Процент	22,25	22,25	100%
Мероприятия (Результаты)				
Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	Тысяча человек	91,56	115,95	127%
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Миллион единиц	0,0334	0,0368	110%
Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	Единица	1	1	100%

# Национальный проект «Молодежь и дети»



РП «Все лучшее детям»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, возрастающий	Процент	0,3	0,6	200%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, возрастающий	Процент	85,35	85,58	100%
Мероприятия (Результаты)				
Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	Объект	92	92	100%
Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	Объект	1	0	0%
Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	Единица	384	384	100%



# Национальный проект «Молодежь и дети»



РП «Педагоги и наставники»		Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели					
Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячные выплаты за классное руководство в школах, кураторство групп в колледжах и техникумах в общей численности педагогических работников такой категории, поддерживающий		Процент	100	100	100%
Мероприятия (Результаты)					
Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		Человек	299	299	100%
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		Единица	272	272	100%
Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"		Человек	20	20	100%
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно		Единица	7049	7049	100%
Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно		Единица	770	770	100%

# Национальный проект «Молодежь и дети»



РП «Профессионалитет»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% выполнения плана
<b>Показатели</b>				
Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, возрастающий	Процент	43	51,02	119%
Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, возрастающий	Процент	30	35,8	119%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	Объект	2	2	100%
Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"	Тысяча единиц	0,043	0,256	595%

# Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



РП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения, возрастающий	Процент	53,7	64,1	119%
Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, убывающий	Процент	96,5	95	102%
Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, возрастающий	Процент	43	73,2	170%
Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, возрастающий	Процент	75	99,9	133,2%
Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, возрастающий	Процент	82,8	83	100%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний	Тысяча человек	7,995	21,065	263%
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	Единица	4	4	100%
Созданы объекты первичного звена здравоохранения	Единица	21	20	95%
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	Единица	2070	2070	100%

# Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией), возрастающий	Процент	63,8	92,1	144%
Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий, возрастающий	Процент	5,1	13,2	259%
Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, возрастающий	Процент	92,4	95,4	103%
Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	Процент	11,1	10,9	101%
Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара, возрастающий	Процент	2,4	3,2	133%
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	Процент	14,8	13,3	111%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Единица	1	1	100%
В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	Единица	1	1	100%
На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	Человек	1187	1240	104%
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Человек	2800	4486	160%

# Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



РП «Борьба с сахарным диабетом»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год, возрастающий	Процент	16,3	18	110%
Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, возрастающий	Процент	18,1	19,4	107%
Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, возрастающий	Процент	80,1	100	125%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	Тысяча человек	5,853	6,815	116%
В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	Единица	1	1	100%
Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	Единица	1	1	100%
Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	Человек	259	259	100%
Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	Человек	602	602	100%

# Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами, возрастающий	Процент	93	95,61	103%
Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	Процент	3,82	3,89	102%
Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	Процент	5,1	9	176%
Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска, возрастающий	Процент	7,47	18,94	254%
Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, возрастающий	Процент	90	100	111%
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	Человек	113	114	101%
Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования	Человек	213	253	119%
Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	Условная единица	1	1	100%
Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	Человек	303	457	151%
Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	Человек	47298	48031	102%
В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	Единица	1	1	100%

# Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели не предусмотрены				
Мероприятия (Результаты)				
Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	Человек	361	551	153%
РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, возрастающий	Процент	4	8,2	205%
Мероприятия (Результаты)				
Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	Единица	1	1	100%
Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.	Единица	2	2	100%

# Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



РП «Здоровье для каждого»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
<b>Показатели</b>				
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, возрастающий	Процент	8,2	8,3	101%
Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, возрастающий	Процент	15	15,54	104%
Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и более, убывающий	Процент	26,06	25,14	104%
Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	Литр чистого (100%) спирта	8,44	7,46	113%
Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания, возрастающий	Процент	0	75,6	-
Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни, возрастающий	Процент	0	84,6	-
<b>Мероприятия (Результаты)</b>				
Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	Единица	1	1	100%
Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний	Человек	8062	8919	111%
Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах	Единица	1	1	100%
Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	Единица	1	1	100%
В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	Единица	3	18	600%
Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы	Человек	14358	14781	103%





РП «Чистый воздух»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025г.	% выполнения плана
Показатели				
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, убывающий	Процент	100	99,8949	100%
Мероприятия (Результаты)				
В городах-участниках федерального проекта сокращен совокупный объем выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, в атмосферный воздух за счет реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами	Тысяча тонн	0,3785	0,3828	101%
РП «Вода России»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов, возрастающий	Миллион человек	0	0	-
Мероприятия (Результаты)				
Реконструированы (модернизированы) и построены очистные сооружения для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал	Штука	1	0	0%
РП «Сохранение лесов»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, возрастающий	Процент	37,2	0	0%
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	Процент	100	100	100%
Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, возрастающий	Тысяча гектаров	29,45	29,45	100%
Мероприятия (Результаты)				
Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	Тысяча гектаров	7	7	100%
Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	Тысяча гектаров	29,45	29,45	100%

# Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий	Единица	1	1	100%
Мероприятия (Результаты)				
Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Республике Бурятия	Условная единица	1	1	100%
Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	Условная единица	13	14	108%
Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта	Единица	15	16	107%

# Национальный проект «Туризм и гостеприимство»



РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели				
Количество туристических поездок по территории Российской Федерации, возрастающий	Миллион штук	0,6	0,6	100%
Мероприятия (Результаты)				
Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	Единица	76	0	0%
Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Единица	1	1	100%
РП «Пять морей и озеро Байкал»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели не предусмотрены				
Мероприятия (Результаты)				
Осуществлено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в целях создания федеральных круглогодичных курортов	Единица	1	0	0%
Осуществлено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в целях создания федеральных круглогодичных курортов	Единица	1	0	0%

# Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»



РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	Единица измерения	Плановое значение на 31.12.2025 г.	Фактическое значение на 31.12.2025 г.	% исполнения плана
Показатели не предусмотрены				
Мероприятия (Результаты)				
Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Штука	10	10	100%

**1. Общий объем бюджетных средств**, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию национальных проектов в Республике Бурятия в 2025 году составляет **16 168 367,03** тыс. руб.

Финансирование национальных проектов из федерального бюджета в 2025 году составляет **12 862 555,32** тыс. руб.

Финансирование национальных проектов из республиканского бюджета в 2025 году составляет **3 305 811,71** тыс. руб.

**Кассовое исполнение** по бюджетным средствам, предусмотренным на финансирование мероприятий региональных проектов Республики Бурятия за **12 месяцев 2025** года составляет **99,7 %**.

Кассовое исполнение по следующим региональным проектам: «Многодетная семья», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Кадры в агропромышленном комплексе», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости», «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», «Все лучшее детям», «Профессионалитет», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Совершенствование экстренной медицинской помощи», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Здоровье для каждого», «Чистый воздух», «Вода России», «Сохранение лесов», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» **составляет 100 %**.

**2. Показатели региональных проектов Республики Бурятия достигнуты** по следующим национальным проектам:

- ✓ НП «Семья» - РП «Старшее поколение», РП «Семейные ценности и инфраструктуры культуры»;
- ✓ НП «Инфраструктура для жизни» - РП «Жилье», РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры», РП «Формирование комфортной городской среды», РП «Региональная и местная дорожная сеть»;
- ✓ НП «Эффективная и конкурентная экономика» - РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- ✓ НП «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» - РП «Кадры в агропромышленном комплексе»;



# Выводы

- ✓ НП «Кадры» - РП «Образование для рынка труда», РП «Активные меры содействия занятости»;
- ✓ НП «Молодежь и дети» - РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», РП «Все лучшее детям», РП «Педагоги и наставники», РП «Профессионалитет»;
- ✓ НП «Продолжительная и активная жизнь» - РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», РП «Борьба с сахарным диабетом», РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», РП «Здоровье для каждого»;
- ✓ НП «Экологическое благополучие» - РП «Чистый воздух»;
- ✓ НП «Международная кооперация и экспорт» - РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
- ✓ НП «Туризм и гостеприимство» - РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

## 3. Показатели региональных проектов Республики Бурятия не достигнуты по следующим национальным проектам:

НП «Семья» - РП «Поддержка семьи»:

- Суммарный коэффициент рождаемости (возрастающий) – 92%;

РП «Многодетная семья»:

- Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, возрастающий – 89%.

В целях улучшения демографической ситуации Правительством республики реализуется комплекс мероприятий: утверждена региональная программа по повышению рождаемости, внедрен Корпоративный демографический стандарт, в каждом муниципальном районе и городском округе приняты муниципальные программы повышения рождаемости.

НП «Экологическое благополучие» - РП «Сохранение лесов»:

- Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году – 0%

В виду сложной пожарной обстановки на территории лесного фонда Республики Бурятия, с начала пожароопасного сезона 2025 года зарегистрировано 564 лесных пожара, по уточнённым данным на площади 887 581,68 га. По отношению к средне пятилетнему значению (2017 - 2021гг. – 63 193,43 га) площадь лесных пожаров увеличилась в 14 раз.

#### 4. Мероприятия (результаты) региональных проектов Республики Бурятия выполнены по национальным проектам:

- ✓ НП «Семья» - РП «Поддержка семьи», РП «Многодетная семья»;
- ✓ НП «Инфраструктура для жизни» - РП «Жилье», РП «Формирование комфортной городской среды», РП «Безопасность дорожного движения», РП «Региональная и местная дорожная сеть»;
- ✓ НП «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» - РП «Кадры в агропромышленном комплексе»;
- ✓ НП «Кадры» - РП «Образование для рынка труда, РП «Активные меры содействия занятости»;
- ✓ НП «Молодежь и дети» - РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», РП «Педагоги и наставники», РП «Профессионалитет»;
- ✓ НП «Продолжительная и активная жизнь» - кроме РП «Модернизация первичного звена здравоохранения»;
- ✓ НП «Экологическое благополучие» - РП «Чистый воздух», РП «Сохранение лесов»;
- ✓ НП «Международная кооперация и экспорт»;
- ✓ НП «Беспилотные авиационные системы»;

*Недостижение показателей и невыполнение мероприятий (результатов) по региональным проектам влечет риск недостижения поставленных целей, несвоевременное завершение мероприятий по национальным проектам, неэффективность использования бюджетных средств, а также риск их неосвоения.*

*В соответствии с отчетами, размещенными в системе «Электронный бюджет» региональными РОИВ, риски по региональным проектам отсутствуют.*

5. Счетной палатой Республики Бурятия в 2025 году соответствии с годовым планом работы на 2025 год было проведено 4 мероприятия (1 - контрольное мероприятие, 3 экспертно-аналитических мероприятия), отражающих результаты реализации мероприятий национальных проектов на территории республики в 2025 году, в том числе связанные с этим нарушения, выявленные риски, проблемные объекты:

*5.1. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» в 2024-2025 гг.».*

По результатам проверки выявлено следующее:

1. В нарушение пп. б) п. 27 Порядка разработки, реализации, мониторинга государственных программ Республики Бурятия (утв. Постановлением Правительства РБ от 13.07.2023 N 400) показатели регионального проекта не характеризуют выполнение задачи Регионального проекта «Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 14,6 %, овощам открытого и закрытого грунта на 17,9 %».

2. Мероприятия (результаты) регионального проекта по итогам 2024 года исполнены в полном объеме. Существенное перевыполнение плановых значений мероприятий (посевные площади, производство, реализация картофеля и овощей) (от 162,6 до 2801 %) свидетельствует об их заведомо заниженных значениях.

3. В Порядке предоставления субсидий отсутствует четкое требование об осуществлении посевов исключительно на земельных участках, заявленных при проведении отбора на предоставление субсидий, что приводит к нарушениям при использовании субсидий, затрудняет контроль за использованием субсидий и не позволяет достоверно подтвердить осуществление производственной деятельности получателями субсидий на земельных участках, предъявленных к осмотру.

4. Проверкой выявлено, что из 22 сельхозпроизводителей – Получателей субсидии, у 9 Получателей субсидий выявлены замечания по использованию земельных участков.

Общий объем выявленных нарушений составил 39 690,4 тыс. руб.



**5.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ обоснованности увеличения расходов по объекту «Строительство школы в г. Улан-Удэ Республики Бурятия», финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация которого осуществляется в рамках концессионного соглашения от 31.05.2023 г. с ООО ПроШкола № 63» (Региональный проект «Современная школа»).**

Установлены нарушения условий концессионного соглашения, а именно, несвоевременно заключен договор аренды земельного участка (просрочка 63 дня), не представлены концеденту ежемесячные отчеты о создании объекта соглашения, акты о приемке выполненных работ и затрат по ф. КС-2 не подписаны ГКУ «УКС ПРБ», часть СМР производилась без разрешительной документации.

Установлено завышение сметной стоимости в связи с допущенными техническими ошибками, некачественным проведением конъюнктурного анализа стоимости материалов и оборудования, двойным учетом НДС на часть материалов, излишними проектными решениями по архитектурной подсветке здания (внутридворовых и невидимых частей фасадов), в связи с превышением норматива стоимости оснащения учебного места, установленного приказом Минпросвещения России от 06.09.2022 N 804.

**5.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Выборочный анализ и оценка обоснованности, своевременности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению и заключенным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства за счет средств республиканского бюджета (в т.ч. за счет средств федерального бюджета), выделенных по виду расхода 414 и 522 на ГРБС 811 в 2025 г.».**

Законом Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2025 год в рамках 3 региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов («Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО», «Современный облик сельских территорий») и 5 региональных проектов («Все лучшее детям», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Старшее поколение», «Чистый воздух», «Вода России») утверждены расходы на строительство (реконструкцию) 16 объектов капитального строительства (далее - ОКС) в объеме 4,9 млрд. руб. в т.ч. за счет средств федерального бюджета 3,8 млрд. руб., средств республиканского бюджета 1 млрд. руб.

Между законом о республиканском бюджете и некоторыми соглашениями с федеральными ведомствами имеются расхождения в части объемов софинансирования, наименований ОКС, разбивки финансирования в разрезе ОКС.

В одном соглашении на 2 ОКС имеются расхождения с Комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городских поселениях и округах Абакан, Гусиноозерск, Искитим, Минусинск, Улан-Удэ, Черногорск, Южно-Сахалинск, утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2024 N 3995-р.

По 5 ОКС имеется низкое освоение (от 2 % до 21 %), в т.ч. по 2 ОКС по причине необходимости корректировки ПСД, по 1 ОКС по причине поздней разработки ПСД, по 1 ОКС в связи с отставанием от графика производства работ, по 1 ОКС в связи с проверкой природоохранным органом случая вырубки зеленых насаждений неустановленными лицами.

По указанным ОКС имеются риски не достижения результатов (показателей), установленные федеральными соглашениями и условиями контрактов.

По 1 ОКС заказчиком не проведена претензионная работа за невыполнение условий контракта о привлечении к исполнению контракта третьих лиц из числа СМП и (или) СОНКО, а также за невыполнение условий контракта по выполнению видов и объемов работ по строительству, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц.

*5.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка обоснованности, своевременности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению и заключенным контрактам в целях реализации мероприятия «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения» за счет средств республиканского бюджета (в т.ч. за счет средств федерального бюджета), выделенных по виду расхода 243 и 244 на ГРБС 801 в 2025 г.» (ЭАМ).*

Мероприятие «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения» реализуется в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году финансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения выделено в объеме 3,15 млрд. руб., в т.ч. 99 % субсидии федерального бюджета, которые направлены на 22 участка автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Предусмотренный республиканской программой дорожных работ (РПДР) на 2025 г. ввод 17 объектов не увязан с условиями государственных контрактов (ГК), согласно которым в 2025 году предусмотрен ввод только 11 объектов, по остальным - в 2026-2027 гг.

Из 22 объектов по 3 объектам наименования участков автодорог не соответствуют перечню автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия, утв. ПП РБ от 01.02.2007 N 26, и правоустанавливающим документам на объекты недвижимости, что имеет риски ошибок бухгалтерского учета. По 2 объектам ГК расторгнуты, что имеет риски недостижения планируемого результата при использовании субсидии. По 4 объектам установленные в ПСД и ГК виды ремонтных работ не соответствуют видам ремонтных работ, установленных в отчетах по оценке технического состояния таких автомобильных дорог. По 3 объектам результаты оценки технического состояния автомобильных дорог не представлены. Оценить обоснованность проведения таких работ на указанных автомобильных дорогах не представилось возможным.

По всем 22 объектам при расчете НМЦК не учитывались проектные сроки капитального ремонта (ремонта), определенные утвержденной проектно-сметной документацией, по 1 ГК на капитальный ремонт в нарушение ч. 2 ст. 8.3. ГрК РФ отсутствует государственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости, по 3 ГК в НМЦК допущены технические ошибки, по 4 ГК в НМЦК включены работы, не соответствующие классификации работ, утв. Приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402.

Указанное влечет риски завышения стоимости выполненных работ. В ходе ЭАМ такие нарушения и недостатки частично устранены.

По 15 ГК имеется отставание от графиков выполнения работ, при этом по 7 ГК освоение составляет от 56 % до 94 %, по 8 ГК, по которым ввод объектов запланирован в 2026 – 2027 гг., имеется низкое исполнение, в т.ч. по 6 контрактам процент исполнения на момент проведения ЭАМ составлял от 0 % до 8,3 %, притом что такие контракты были заключены в 2023 и 2024 гг., по 2 контрактам процент исполнения составляет чуть больше – от 11,71 % и 21,5 %, причем последний был заключен еще в 2022 г.