Информация о выполнении представления, направленного Муниципальному учреждению «Управление по развитию инфраструктуры» Администрации муниципального образования «Иволгинский район», Муниципальному автономному учреждению «Иволга» Администрации муниципального образования «Иволгинский район» по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования субсидий, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, выделенных из республиканского бюджета в 2021 году МО «Иволгинский район»
	
	Представление от 22.07.2022 № 40
Муниципальному учреждению «Управление по развитию инфраструктуры» Администрации муниципального образования «Иволгинский район», Муниципальному автономному учреждению «Иволга» Администрации муниципального образования «Иволгинский район»
	Исполнение 
 (письмо Администрации муниципального образования «Иволгинский район» от 01.12.2022 № 4883, письма Муниципального автономного учреждения «Иволга» Администрации муниципального образования «Иволгинский район» от 05.10.2023 № 142, от 10.10.2023 № 143, от 14.12.2023 № 170, от 29.12.2023 № 179, доп. представленные документы, от 21.03.2024 № 47-05-07-В391/24, от 26.03.2024 № 22.01-И957/24)
	Статус

	1
	Принять меры по устранению выявленных по результатам контрольного мероприятия недостатков, нарушений и недопущению их в дальнейшем.
	Согласно письму МАУ «Иволга» от 05.10.2023 № 142 мероприятия по устранению выявленных по результатам контрольных мероприятий недостатков выполнены, проведены профилактические беседы с ответственными сотрудниками о недопущении в дальнейшем выявленных нарушений.
Ведение бухгалтерского учёта в настоящий момент возложено на МБУ «Централизованная бухгалтерия» администрации МО «Иволгинский район» (соглашение о бухгалтерском обслуживании от 01.08.2022 № 6). Право оформления второй подписи оформлено на руководителя-главного бухгалтера МБУ «Централизованная бухгалтерия». Карточка образцов подписей к лицевым счетам учреждения от 20.03.2024 представлена. 
В части законности создания муниципального автономного учреждения «Иволга» были направлены письма в Департамент бюджетной методологии и финансовой отчётности Министерства финансов Российской Федерации от 14.06.2023 № 22.01-И2097/23, в Управление Федеральной Антимонопольной службы по Республике Бурятия от 14.06.2023 № 22.01-И2098/23 для разъяснения правомерности создания автономного учреждения. 
Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 28.11.2023 № 02-15-08/114385 деятельность автономного учреждения, речь о которой идёт в письме, направлена по своей сути на удовлетворение нужд муниципального образования и не имеет в соответствии с законодательством РФ конкретного круга потребителей, в интересах которых оказываются услуги (выполняются работы), что не соответствует целям создания автономного учреждения.
Также отмечается, что действующим законодательством РФ не установлено право создания автономного учреждения в сфере дорожной деятельности.
В настоящий момент МАУ «Иволга» разработана дорожная карта по изменению организационно-правовой формы учреждения.  
Постановлением администрации МО «Иволгинский район» от 09.01.2023 № 5 Программа «Комплексное развитие инфраструктуры Иволгинского района» утверждена в новой редакции (на 2023-2025 годы), в связи с чем внесение изменений в недействующую редакцию нецелесообразно.
При разработке муниципального задания МАУ «Иволга» учитываются замечания, указанные в акте проверки.
Планируется составление деклараций об объектах недвижимости, а также постановка на кадастровый учёт сооружений дорожного транспорта по ул. Дачная с. Сотниково и пер. Школьный с. Поселье Иволгинского района в связи с отсутствием или утратой проектной документации на созданные в советский период или 1990-е годы сооружения. 
Для постановки на учет автомобильных дорог как сооружений ведется подготовка документов для признания имущества бесхозяйным и оформления в муниципальную собственность МО Иволгинский район, постановки на учет и регистрации права.  
Согласно бухгалтерским справкам от 05.04.2024 № 0000-000005, 0000-000006 автомобильные дороги по пер. Школьный в с. Поселье, по ул. Дачная в с. Сотниково приняты к учету на забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование» в условной оценке - 1 рубль.     
Земельный участок с кадастровым номером 03:08:000000:9663 передан МАУ «Иволга» в постоянное (бессрочное) пользование (номер и дата государственной регистрации права – 03:08:000000:9663-03/048/2023-1 от 11.10.2023).
На основании бухгалтерских справок от 10.01.2023 № 0000-000012, от 11.10.2023 земельные участки с кадастровыми номерами 03:08:000000:9409, 03:08:380101:3312, 03:08:000000:9663 поставлены на баланс МАУ «Иволга» по счёту 103.11.
21.03.2024 в адрес ООО … была направлена претензия № 26 с требованием произвести возврат оплаты выполненных работ по установке бортовых камней по завышенной стоимости на сумму 23,803 тыс. руб. Возврат произведён в полном объёме (п/п от 26.03.2024 № 43).
20.03.2024 в адрес ООО … была направлена претензия № 25 с требованием оплатить штраф в размере 5,0 тыс. руб. за несвоевременное предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Штраф уплачен в полном объёме (п/п № 44 от 26.03.2024).
ООО … направлено МАУ «Иволга» письмо от 15.12.2023 № 104 о том, что после истечения срока действующей банковской гарантии сроком 6 лет, 1 месяц, 7 дней ООО … рассмотрит предоставление банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств дополнительно на 2 года по контракту № МБУ-9 от 26.04.2021.    
Согласно бухгалтерской справке МАУ «Иволга» от 10.01.2023 № 0000-000040 банковская гарантия на сумму 72,076 тыс. руб. отражена на забалансовом счёте 10.
19.03.2024 в адрес ООО … была направлена претензия № 23 с требованием оплатить пени в сумме 1,329 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств. Пени уплачены в полном объёме (п/п № 30 от 19.03.2024).
	Исполнено
Снято с контроля
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	Принять меры по устранению дефектов в период гарантийной эксплуатации на отремонтированной автомобильной дороге по пер. Школьный в с. Поселье.
	Согласно письму ООО … от 10.06.2022 № 28, направленному в МАУ «Иволга», замечания устранены, при этом представлены фотографии, подтверждающие устранение раскрошенности бортового камня, зазоров между бортовыми камнями и бетонной обоймой. Также имеются фотографии, подтверждающие, что стойки для дорожных знаков окрашены.   
Согласно письму ООО … от 15.12.2023 № 105 Общество при наступлении положительных погодных условий приступит к работам по гарантийным обязательствам.
04.09.2024 представлена фотография, подтверждающая, что провал грунта возле колодца ливневых стоков засыпан. 
	Исполнено
Снято с контроля


	3
	Принять меры по своевременному исполнению муниципального контракта № 0102200001621002853 от 17.09.2021 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Дачная в с. Сотниково и оплату неустойки за неисполнение условий контракта.
	Соглашением от 10.10.2022 расторгнут муниципальный контракт № 0102200001621002853 от 17.09.2021 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Дачная в с. Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия». Согласно п. 2 данного соглашения на момент расторжения контракта общая стоимость по контракту составила 14 159,125 тыс. руб., в т.ч. НДС 20 %. В соответствии с п. 5 соглашения на момент расторжения контракта Заказчик не имеет претензий к Подрядчику, Подрядчик не имеет претензий к Заказчику.   
Между тем, в адрес ООО …  были направлены претензии от 23.05.2022 № 62, от 01.06.2022 № 81, от 06.06.2022 № 85, от 07.11.2022 № 164/2 с требованием выполнить работы в срок и оплатить начисленную неустойку. 
Согласно письму МАУ «Иволга» от 14.12.2023 № 170 в связи с угрозой срыва сдачи объекта по муниципальному контракту № 0102200001621002853 от 17.09.2021 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Дачная в с. Сотниково Иволгинского района РБ» было принято решение о расторжении контракта с включением в дополнительное соглашение пункта об отсутствии у сторон претензий к друг другу при неуплаченной ООО … неустойке за несвоевременное исполнение обязательств по контракту, так как юридические тяжбы могли затянуть сдачу объекта на неопределенный срок. Необходимо было в полном объеме использовать выделенные денежные средства.
В связи с неправомерностью вышеуказанного решения на основании письма Счетной палаты РБ от 13.03.2024 № 47-05-07-И285/24 МАУ «Иволга» подано в Арбитражный суд РБ исковое заявление к ООО … о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по МК от 17.09.2021 № 0102200001621002853 в размере 456,864 тыс. руб. (Определение Арбитражного суда РБ от 29.07.2024 по Делу № А10-3860/2024).      
На выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Дачная в с. Сотниково заключен муниципальный контракт от 24.10.2022 № 103 с ООО … на сумму 16 182,637 тыс. рублей. 
Согласно акту приемочной комиссии от 25.12.2023 капитальный ремонт завершен, отремонтированный участок принят в эксплуатацию.   
	Исполнено
Снято с контроля
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	В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.
	Привлечь к дисциплинарной ответственности ответственных лиц МБУ «Иволга», допустивших нарушения, не представляется возможным ввиду расторжения с ними трудовых отношений:
- приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.03.2022 № б/н (эксперт МАУ «Иволга»);
- распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 29.11.2021 № 113 л/с (директор МБУ «Иволга).
	Исполнено
Снято с контроля
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