

**Информация о выполнении предложений (рекомендаций), направленных Министерству культуры Республики Бурятия по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов) (параллельное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации)»**

	<b>Предложение (рекомендация)</b> (письмо от 22.07.2024 г. № 47-05-01-И917/24)	<b>Исполнение</b> (письмо Минкультуры РБ от 19.02.2026 № 07-03-02-19-И691/26)	<b>Статус</b>
1	Организовать работу по корректировке контрольной точки «ввод объекта в эксплуатацию» в паспорт соответствующего регионального проекта по ОКС «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, РБ, г. Бабушкин, ул. Комсомольская» с учетом фактического состояния объекта.	Корректировка контрольной точки «Ввод объекта в эксплуатацию», указанной в паспорте соответствующего регионального проекта по ОКС «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Бурятия, город Бабушкин, улица Комсомольская», не производилась. Объект был введен в эксплуатацию своевременно, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2024 года №03-09-04-2024.	<b>Исполнено</b>