




**Мониторинг хода
выполнения мероприятий
Национальных проектов,
реализуемых за 9 месяцев
2023 г.**



Общий объем бюджетных средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию национальных проектов в Республике Бурятия в 2023 году – 27 941 873,61 тыс. руб.

2023 год



■ РБ - 6 865 306,14 т.р.

■ РФ - 21 076 567,47 т.р.

Кассовое исполнение региональных проектов за 9 месяцев 2023 г.



| Наименование | СБР, т.р. | Кассовый расход, т.р. | Исп-е, % |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Всего | 27 941 873,61 | 16 581 772,12 | 59,34 |
| НП "Культура" | 626 015,26 | 541 915,62 | 86,57 |
| РП "Культурная среда" | 618 403,56 | 534 303,92 | 86,40 |
| РП "Творческие люди" | 1 911,70 | 1 911,70 | 100,00 |
| РП "Цифровая культура" | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| НП "Цифровая экономика Российской Федерации" | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 |
| НП "Образование" (РП «Социальная активность», «Молодежь России», «Молодые профессионалы»)- финансирование не предусмотрено) | 2 505 728,80 | 1 104 646,72 | 44,08 |
| РП "Современная школа" | 2 065 665,63 | 759 861,47 | 36,79 |
| РП "Успех каждого ребенка" | 225 291,77 | 152 490,09 | 67,69 |
| РП "Цифровая образовательная среда" | 131 071,90 | 131 071,90 | 100,00 |
| РП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 83 699,50 | 61 223,27 | 73,15 |
| НП "Жилье и городская среда" (РП «Жилье» - соглашение с Минстроем РФ расторгнуто) | 2 984 613,49 | 1 713 026,62 | 57,40 |
| РП "Формирование комфортной городской среды" | 772 300,31 | 725 050,79 | 93,88 |
| РП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 915 241,10 | 478 106,76 | 52,24 |
| РП "Чистая вода" | 1 297 072,08 | 509 869,07 | 39,31 |
| НП "Экология" (РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»- финансирование не предусмотрено) | 8 577 842,97 | 3 917 528,89 | 45,67 |
| РП "Чистая страна" | 432 309,01 | 213 396,94 | 49,36 |
| РП "Сохранение озера Байкал" | 8 002 763,66 | 3 572 361,65 | 44,64 |
| РП "Сохранение уникальных водных объектов" | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| РП "Сохранение лесов" | 131 770,30 | 131 770,30 | 100,00 |
| НП "МСП и поддержка ИП инициативы" | 237 846,02 | 204 128,31 | 85,82 |
| РП "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | 7 035,91 | 7 035,91 | 100,00 |
| РП "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 44 550,82 | 21 485,21 | 48,23 |
| РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 186 259,29 | 175 607,19 | 94,28 |

Кассовое исполнение региональных проектов за 9 месяцев 2023 г.



| Наименование | СБР, т.р. | Кассовый расход, т.р. | Исп-е, % |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------|
| НП "Здравоохранение" (РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие экспорта медицинских услуг» - финансирование не предусмотрено) | 1 099 323,22 | 842 702,01 | 76,66 |
| РП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 306 900,60 | 255 000,00 | 83,09 |
| РП "Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями" | 103 300,20 | 103 251,07 | 99,95 |
| РП "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 34 141,38 | 34 141,38 | 100,00 |
| РП "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" | 46 423,87 | 40 611,87 | 87,48 |
| РП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 608 557,17 | 409 697,69 | 67,32 |
| НП "Демография" (РП Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек –финансирование не предусмотрено) | 3 302 460,11 | 1 943 547,21 | 58,85 |
| РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 2 890 431,20 | 1 570 628,55 | 54,34 |
| РП "Содействие занятости" | 74 700,51 | 71 774,84 | 96,08 |
| РП "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" | 311 593,15 | 275 951,08 | 88,56 |
| РП "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом, массовым спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" | 25 735,25 | 25 192,74 | 97,89 |
| НП "Безопасные качественные дороги" | 7 759 847,83 | 5 663 969,48 | 72,99 |
| РП "Региональная и местная дорожная сеть" | 7 638 772, 53 | 5 617 919,26 | 73,54 |
| РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 81 529,20 | 21 125,87 | 25,91 |
| РП "Безопасность дорожного движения" | 39 546,10 | 24 924,35 | 63,03 |
| НП "Международная кооперация и экспорт" (РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»- финансирование не предусмотрено) | 9 315,40 | 9 315,40 | 100,00 |
| РП "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | 9 315,40 | 9 315,40 | 100,00 |
| НП «Туризм и индустрия гостеприимства» | 838 880,51 | 640 991,86 | 76,41 |
| РП "Развитие туристической инфраструктуры" | 797 271,43 | 599 382,78 | 75,18 |
| РП "Повышение доступности туристических продуктов" | 41 609,08 | 41 609,08 | 100,00 |
| НП « Производительность труда и поддержка занятости» | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 |

Национальный проект «Культура»



| РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (Культурная среда) | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели | | | | |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом) | Единица | 77 | 80 | 104% |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности | Единица | 67 | 64 | 96% |
| Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи | Единица | 4 | 2 | 50% |
| Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | Единица | 11 | 9 | 82% |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | Единица | 27 | 28 | 101% |
| Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Единица | 14 | 13 | 93% |
| Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | Единица | 5 | 5 | 100% |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Единица | 6 | 6 | 100% |
| Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел. | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | Единица | 5 | 3 | 60% |

Национальный проект «Культура»



| РП «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» (Творческие люди) | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|-----------|------|------|------|
| Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | Тыс. чел. | 1218 | 1218 | 100% |
| Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | Единица | 70 | 70 | 100% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|------|------|------|
| Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Единица | 36 | 36 | 100% |
| Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | Единица | 34 | 34 | 100% |
| Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, возрастающий | Единица | 2218 | 2612 | 118% |

| РП «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура) | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|---|---|-----|
| Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом) | Единица | 5 | 5 | 80% |
|--|---------|---|---|-----|



| «Информационная инфраструктура» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели | | | | |
| Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | Единица | 100 | 100 | 100% |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» | Единица | 1 | 1 | 100% |
| «Цифровое государственное управление» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
| Показатели не предусмотрены | | | | |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | Единица | 82 | 83 | 101% |
| Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | Единица | 82 | 83 | 101% |
| Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | Процент | 93 | 86,18 | 93% |
| Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | Процент | 40 | 40,01 | 100% |
| Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | Процент | 95 | 100 | 105% |
| Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | Процент | 4 | 4,11 | 103% |
| Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | Процент | 50 | 60 | 120% |

Национальный проект «Образование»



| РП «Современная школа» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели не предусмотрены | | | | |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | Процент | 66 | 66 | 100% |
| На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования | Единица | 50 | 12,5 | 25% |
| Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Процент | 17,1 | 22,3 | 130% |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования, мест | Единица | 5116 | 5116 | 100% |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Единица | 175 | 100 | 57% |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях | Единица | 1947 | 1947 | 100% |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Единица | 9 | 9 | 100% |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | Единица | 3224 | 1510 | 47% |
| Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Единица | 15 | 0 | 0% |

Национальный проект «Образование»



| РП «Успех каждого ребенка» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели не предусмотрены | | | | |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Тыс. ед. | 119,937 | 86,386 | 72% |
| Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | Миллион чел. | 0,0439 | 0,0037 | 8% |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единица | 42 | 42 | 100% |
| Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Единица | 1 | 1 | 100% |
| РП «Цифровая образовательная среда» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
| Показатели не предусмотрены | | | | |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | 268 | 227 | 85% |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | Единица | 7 | 7 | 100% |

Национальный проект «Образование»



| РП «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % выполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|----|----|------|
| Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | Процент | 10 | 10 | 100% |
| Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | Единица | 43 | 43 | 100% |
| Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям | Единица | 1 | 1 | 100% |

| РП «Социальная активность» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % выполнения плана |
|----------------------------|-------------------|--|---|--------------------|
|----------------------------|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|-----------------|--------|-------|-----|
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, возрастающий | Миллион человек | 0,0942 | 0,029 | 31% |
|--|-----------------|--------|-------|-----|



| РП «Развитие системы поддержки молодежи» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|----|----|-----|
| Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | Человек | 20 | 10 | 50% |
|---|---------|----|----|-----|

| РП «Патриотическое воспитание» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--------------------------------|-------------------|--|--|--------------------|
|--------------------------------|-------------------|--|--|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|----------------|-------|-------|------|
| Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 100% |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тысяча человек | 72 | 70,8 | 98% |
| Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Тысяча человек | 5,118 | 1,603 | 31% |

Национальный проект «Жилье и городская среда»



| РП «Жилье» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|------------|-------------------|--|---|--------------------|
|------------|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|-------------|---|--------|------|
| Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | Млн. кв. м. | 0 | 0,3526 | 100% |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Единица | 0 | 0 | 0,0% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|-------------|-----|--------|------|
| Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | Млн. кв. м. | 0,3 | 0,3526 | 118% |
| Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | Единица | 0 | 0 | 0% |

| РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
|---|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|--------------------------|------|-------|------|
| Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | 43,6 | 83,78 | 192% |
|---|--------------------------|------|-------|------|

| РП «Чистая вода» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|------------------|-------------------|--|---|--------------------|
|------------------|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|---|---------|------|---|----|
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | 58,2 | 0 | 0% |
| Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процент | 87 | 0 | 0% |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами возрастающий | Единица | 21 | 0 | 0% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|---|---|------|
| Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | Единица | 3 | 3 | 100% |

Национальный проект «Жилье и городская среда»



| РП «Формирование комфортной городской среды» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели | | | | |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | 0 | 3 | 100% |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Процент | 87 | 87 | 100% |
| Количество городов с благоприятной городской средой | Единица | 2 | 1 | 50% |
| Индекс качества городской среды | Единица | 174 | 169 | 97% |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 25 | 25 | 100% |
| Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | Процент | 33 | 17 | 52% |
| Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | Процент | 17 | 17 | 100% |
| Количество благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | Единица | 437 | 559 | 128% |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Единица | 1130 | 894 | 79% |
| Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Единица | 25 | 25 | 100% |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | 5 | 5 | 100% |
| По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных программ: «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | Единица | 1 | 1 | 100% |
| В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды | Единица | 1 | 1 | 100% |



| РП «Чистая страна» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--------------------|-------------------|--|---|--------------------|
|--------------------|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|------|-----|------|
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | Процент | 31,5 | 0 | 0 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации | Процент | 7,1 | 7,1 | 100% |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | Единица | 2 | 0 | 0% |
| Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Единица | 1 | 1 | 100% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|---|---|------|
| Рекультивированы земельные участки, на которых расположено 5 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов | Единица | 2 | 0 | 0% |
| Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Единица | 1 | 1 | 100% |

| РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|--------|--------|------|
| Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов | Процент | 0,04 | 0,04 | 100% |
| Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов | Процент | 0 | 0 | 0% |
| Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов | Процент | 0,0033 | 0,0033 | 100% |



| РП «Сохранение озера Байкал» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % выполнения плана |
|------------------------------|-------------------|--|---|--------------------|
|------------------------------|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|-------|-------|------|
| Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал | Процент | 125,9 | 125,9 | 100% |
| Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | Единица | 32899 | 32899 | 100% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|--------|--------|------|
| Сокращена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал. | Единица | 143,00 | 143,00 | 100% |
| Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных | Процент | 0,00 | 0,00 | 0% |

| РП «Сохранение уникальных водных объектов» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|---|---------|------|------|----|
| Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, возрастающий | Единица | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Протяженность расчищенных участков русел рек, возрастающий | Км. | 0,00 | 0,00 | 0% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---|------|------|----|
| Улучшено экологическое состояние гидрографической сети | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|--|---|------|------|----|

| РП «Сохранение лесов» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|-----------------------|-------------------|--|---|--------------------|
|-----------------------|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|---|---|----|
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Процент | 0 | 0 | 0% |
|--|---------|---|---|----|

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|------|------|------|
| Увеличение площади лесовосстановления | Га | 7,94 | 3,25 | 41 % |
| Формирование запаса лесных семян | Кг | 0,8 | 0,4 | 50% |
| Оснащение специализированных учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению | Процент | 70 | 86,6 | 124% |
| Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Процент | 100 | 90 | 90% |

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



| РП «Поддержка самозанятых» (Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами) | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|--------------------------|---|--|---------------------------|
| Показатели | | | | |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), (накопленным итогом) | Тыс. чел. | 6,763 | 30,695 | 453,9% |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Количество самозанятых граждан, получивших поддержку (ежегодно) | Тыс. чел. | 0,296 | 0,268 | 100% |
| Объем выданных микрозаймов лицам, применяющим НПД, (ежегодно) | Млн. руб. | 2 | 3,2 | 160% |
| РП «Преакселерация» (Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса) | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
| Показатели не предусмотрены | | | | |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, (ежегодно) | Единица | 69 | 89 | 129% |
| Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, (ежегодно) | Тыс. руб. | 0,0243 | 0,08 | 329% |
| Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, на конец отчетного периода), | Тыс. ед. | 4,475 | 7,418 | 166% |
| Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, ежегодно), | Тыс. ед. | 3,485 | 2,903 | 83% |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным | Единица | 86 | 45 | 52% |

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



| РП « Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели | | | | |
| Показатель: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Млн. чел. | 0,092 | 0,1054 | 115% |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Количество действующих микрозаймов, выданных МФО, (ежегодно) | Единица | 0,962 | 0,92 | 96% |
| Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку ЦПЭ, (ежегодно) | Млрд. долл. | 0,0063 | 0,01 | 159% |
| Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций, ежегодно), | Млрд. руб. | 0,0102 | 0,008 | 78% |
| Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, (ежегодно) | Млн. руб. | 1535,18 | 3 232,36 | 211% |
| Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), (ежегодно) | Тыс. ед. | 0,333 | 0,267 | 80% |
| Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед. (ежегодно, уникальных) | Единица | 15 | 25 | 167% |
| Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом), | Единица | 4 | 4 | 100% |
| Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом | Единица | 43 | 65 | 151% |
| Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | Единица | 272 | 174 | 64% |
| Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | Единица | 100 | 105 | 105% |

Национальный проект «Здравоохранение»



| РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
|---|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|---|---------|------|---------|------|
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастающий | Процент | 2,1 | 2,21 | 105% |
| Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возрастающий | Процент | 90 | 100 | 111% |
| Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возрастающий | Процент | 2,0 | 2,26 | 113% |
| Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, возрастающий | Процент | 30 | 19,6 | 66% |
| Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий | Процент | 35 | 41,86 | 120% |
| Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий | Процент | 2890 | 3179,37 | 110% |
| Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий | Процент | 79,4 | 87,3 | 110% |
| Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий | Процент | 80 | 100 | 125% |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, возрастающий | Процент | 90 | 96,01 | 107% |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, возрастающий | Человек | 308 | 331 | 107% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|------|------|------|
| Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) | Единица | 39 | 39 | 100% |
| Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | Единица | 36 | 36 | 100% |
| Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве прохождения профилактического медицинского осмотра | Процент | 93,6 | 73,6 | 79% |
| В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | Единица | 1 | 1 | 100% |
| В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Процент | 87,3 | 87,3 | 100% |
| Выполнено не менее 12500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ | Единица | 278 | 278 | 100% |
| Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи) | Процент | 37 | 70,6 | 191% |

Национальный проект «Здравоохранение»



| РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|----|-------|------|
| Переоснащено/дооснащен о медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | Единица | 3 | 3 | 100% |
| Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых отделений в субъектах РФ | Единица | 3 | 0 | 0% |
| Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Процент | 90 | 92,57 | 106% |

| РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
|---|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|------|------|------|
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | 58,6 | 57,6 | 98% |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий | Процент | 20,9 | 20,9 | 100% |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий | Процент | 55,4 | 55,4 | 100% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|---|---|------|
| Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | Единица | 2 | 2 | 100% |
| Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | Единица | 2 | 0 | 0% |
| Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | Единица | 2 | 0 | 0% |
| Разработана, утверждена и реализуются региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | Единица | 1 | 1 | 100% |

Национальный проект «Здравоохранение»



| РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
|---|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|------|------|------|
| Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, убывающий | Процент | 95,5 | 100 | 105% |
| Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, возрастающий | Процент | 90,5 | 100 | 111% |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, возрастающий | Процент | 68 | 71,8 | 106% |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, возрастающий | Процент | 60 | 61 | 102% |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, убывающий | Процент | 7 | 4,4 | 63% |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, убывающий | Процент | 58 | 42,9 | 74% |
| Младенческая смертность, убывающий | Процент | 4,8 | 4,6 | 96% |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, возрастающий | Процент | 80 | 75,2 | 94% |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 -17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, возрастающий | Процент | 55 | 77,4 | 141% |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 -17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, возрастающий | Процент | 80 | 72,9 | 91% |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, возрастающий | Процент | 55 | 71,6 | 130% |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, возрастающий | Процент | 55 | 72,9 | 133% |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, возрастающий | Процент | 50,6 | 59 | 117% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|-------|-------|------|
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | Единица | 95 | 100 | 105% |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико- санитарной помощи детям» | Единица | 95 | 100 | 105% |
| В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | Процент | 0,211 | 0,164 | 78% |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | Процент | 59,6 | 59 | 99% |
| В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Единица | 0 | 0 | 0% |
| Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), | Процент | 75 | 97 | 130% |
| Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | Процент | 95,2 | 70,2 | 74% |

Национальный проект «Здравоохранение»



| РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели | | | | |
| Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий | Процент | 37,9 | 33,86 | 89% |
| Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками возрастающий | Процент | 80,1 | 83,27 | 104% |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий | Процент | 21,2 | 19,82 | 94% |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий | Процент | 14,2 | 12,46 | 88% |
| Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастающий | Процент | 93,9 | 83,35 | 89% |
| Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий | Процент | 7,5 | 6,44 | 86% |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами, возрастающий | Процент | 94,6 | 72,62 | 77% |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, возрастающий | Процент | 86,3 | 79,34 | 92% |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | Тыс. чел | 3,801 | 3,327 | 88% |
| Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом | Тыс. чел. | 9,449 | 8,19 | 87% |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием образовательных технологий | Тыс. чел. | 13,4 | 13,7 | 102% |



Национальный проект «Здравоохранение»



| РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели | | | | |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, возрастающий | Процент | 731 | 731 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, возрастающий | Процент | 690 | 690 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу., возрастающий | Процент | 34 | 34 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 580 | 580 | 100% |
| Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 52 | 52 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 619 | 619 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 731 | 731 | 100% |
| Доля клинично-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 64 | 64 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 374 | 374 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 714 | 714 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственному информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, возрастающий | Процент | 731 | 731 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, возрастающий | Процент | 468 | 370 | 79% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, возрастающий | Процент | 703 | 703 | 100% |

Национальный проект «Здравоохранение»



| РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
|---|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|-----|------|------|
| Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 49 | 49 | 100% |
| Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 1 | 1 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта», возрастающий | Процент | 731 | 731 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 64 | 64 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 614 | 614 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 343 | 343 | 100% |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, возрастающий | Процент | 170 | 170 | 100% |
| Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий | Процент | 81 | 75,5 | 93% |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, возрастающий | Процент | 100 | 100 | 100% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|-------|-------|------|
| В 85 субъектах РФ функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ второго и третьего уровней | Единица | 1 | 1 | 100% |
| 85 субъектов РФ реализовали систему электронных рецептов (Плановый срок реализации 31.12.2023) | Единица | 1 | 0 | 0% |
| Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) | Единица | 100 | 100 | 100% |
| Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов РФ | Единица | 6 700 | 7 185 | 107% |
| 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. | Процент | 64 | 86,60 | 135% |

Национальный проект «Здравоохранение»



| РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
|---|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|------|-------|------|
| Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий | Процент | 17,7 | 22,1 | 125% |
| Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий | Процент | 28,5 | 30,79 | 108% |
| Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, возрастающий | Процент | 48 | 44,50 | 93% |
| Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, возрастающий | Процент | 6,6 | 3,7 | 56% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|-----|-----|------|
| Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Единица | 200 | 200 | 100% |
| Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | Единица | 4 | 2 | 50% |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | Единица | 15 | 15 | 100% |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений | Единица | 12 | 8 | 67% |
| Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | Человек | 909 | 919 | 101% |

| РП «Развитие экспорта медицинских услуг» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|----------------|-----|-------|-------|
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий | Тысяча человек | 0,0 | 81,52 | 100 % |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом , возрастающий | Миллион рублей | 0,0 | 0,96 | 100% |

Национальный проект «Демография»



| РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------------|--------|--------|-----|
| Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Тысяча семей | 10,488 | 10,487 | 99% |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | Тысяча единиц | 0,521 | 0,293 | 56% |
| В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получают единовременную выплату, семьям при рождении второго ребенка будет предоставлен региональный материнский (семейный) капитал | Тысяча семей | 5,395 | 2,958 | 55% |

| РП «Содействие занятости» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---------------------------|-------------------|--|---|--------------------|
|---------------------------|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|---|---------|-------|-------|------|
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, процент | Процент | 81,85 | 97,44 | 119% |
| Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, возрастающий | Процент | 75 | 15 | 20% |
| Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году, нарастающим итогом | Процент | 5,68 | 6,796 | 120% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|-----------|------|------|------|
| Результат: Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом, тыс. мест | Тыс. мест | 3100 | 3100 | 100% |
| Результат: Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Единица | 400 | 400 | 100% |
| Результат: Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации, (ед.) | Единица | 0 | 0 | 0% |
| Результат: Привлечение квалифицированных работников в Республику Бурятия для работодателей из других субъектов Российской Федерации | Единица | 53 | 24 | 45% |
| Результат: Численность участников оплачиваемых общественных работ в рамках мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия | Единица | 244 | 301 | 123% |
| Результат: Численность участников во временном трудоустройстве в рамках мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия | Единица | 17 | 16 | 94% |



| РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|---|---------|------|-------|---------|
| Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | Процент | 6,7 | 6,8 | 101,49% |
| Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов | Процент | 9,07 | 13 | 143,33% |
| Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Процент | 42,3 | 46,22 | 109,27% |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процент | 48 | 40,11 | 83,56% |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Процент | 80,1 | 82 | 102,37% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|------|-------|---------|
| Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода | Процент | 6,79 | 6,8 | 100,15% |
| Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | Единица | 0 | 0 | 0% |
| Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | Процент | 0,88 | 0,839 | 95,34% |
| Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 100% |
| Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | Процент | 95 | 85,2 | 89,68% |

Национальный проект «Демография»



| РП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
|---|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|---|---------|-------|-------|------|
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 56,08 | 56,08 | 100% |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | Процент | 62,0 | 62,5 | 101% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|----|----|------|
| В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Единица | 9 | 9 | 100% |
| Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка | Единица | 18 | 18 | 100% |
| Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Единица | 2 | 2 | 100% |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | Единица | 1 | 0 | 0% |

РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

| Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|-------------------|--|---|--------------------|
|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|-------|-------|------|
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр | 5,1 | 4,81 | 94 % |
| Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | Процент | 3,596 | 2,698 | 75 % |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|----|-----|------|
| Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья | Процент | 80 | 100 | 125% |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Штука | 1 | 1 | 100% |

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



| РП «Дорожная сеть» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--------------------|-------------------|--|---|--------------------|
|--------------------|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|------|
| Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий, % | Процент | 48,8 | 48,8 | 100% |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, возрастающий % | Процент | 77,29 | 77,29 | 100% |
| Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, возрастающий % | Процент | 100 | 100 | 100% |
| Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), возрастающий | Процент | 0 | 0 | 0% |
| Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), возрастающий | Км. | 0,1007 | 0,1007 | 100% |
| Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе, находящаяся в нормативном состоянии | Процент | 0 | 0 | 0% |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | Процент | 61,8992 | 61,8992 | 100% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|---|---|------|
| На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Процент | 1 | 1 | 100% |
| Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | Процент | 1 | 1 | 100% |
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Процент | 1 | 1 | 100% |
| Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | 1 | 1 | 100% |



| РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|--------------------------|---|--|---------------------------|
|---|--------------------------|---|--|---------------------------|

Показатели

| | | | | |
|--|---------|----|----|------|
| Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий | Процент | 20 | 20 | 100% |
| Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, возрастающий | Процент | 20 | 20 | 100% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|--------|--------|------|
| Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Единица | 7 | 7 | 100% |
| Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года | Процент | 232,22 | 232,22 | 100% |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) | Единица | 0 | 0 | 0% |

| РП «Безопасность дорожного движения» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|--------------------------|---|--|---------------------------|
|---|--------------------------|---|--|---------------------------|

Показатели

| | | | | |
|---|---------|------|------|------|
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | Человек | 6,92 | 9,15 | 132% |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | Человек | 1,8 | 2,32 | 129% |
| Доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях республики, охваченных профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасного поведения на дорогах | Процент | 94 | 94 | 100% |

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|---|---|----|
| Обеспечено развитие и функционирование работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи | Единица | 1 | 0 | 0% |
| Обеспечена отправка копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами | Единица | 1 | 0 | 0% |

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



| РП «Экспорт продукции АПК» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|----------------------------|-------------------|--|---|--------------------|
|----------------------------|-------------------|--|---|--------------------|

| Показатели | | | | |
|---|---------|--------|--------|-------|
| Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | Единица | 0,0026 | 0,0171 | 656% |
| Объем экспорта продукции масложировой отрасли | Единица | 0,0003 | 0,0015 | 500% |
| Объем экспорта зерновых | Единица | 0,0 | 0,0005 | 100% |
| Объем экспорта рыбы и морепродуктов | Единица | 0,0002 | 0,0009 | 450% |
| Объем экспорта мясной и молочной продукции | Единица | 0,0004 | 0,0041 | 1025% |
| Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | Единица | 0,0010 | 0,0033 | 330% |
| Объем экспорта прочей продукции АПК | Единица | 0,0014 | 0,0066 | 471% |

| Мероприятия (Результаты) | | | | |
|--|---------|-----|-----|------|
| Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 100% |
| В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): | Единица | 250 | 272 | 109% |
| Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | Единица | 45 | 53 | 118% |

| РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | Единица измерения | Фактическое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|---|---|--------------------|
|--|-------------------|---|---|--------------------|

| Показатели не предусмотрены | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------|--|--|--|--|

| Мероприятия (Результаты) | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---------|---|---|------|
| Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации | Единица | 2 | 2 | 100% |
|---|---------|---|---|------|

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»



| РП «Развитие туристической инфраструктуры» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|---|---------|----|---|----|
| Реализованы проекты по проектированию туристского центра города (Достижение результата запланировано на конец 2023 года) | Единица | 1 | 0 | 0% |
| Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) (Достижение результата запланировано на конец 2023 года) | Единица | 19 | 0 | 0% |
| Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) (Достижение результата запланировано на конец 2023 года) | Единица | 18 | 0 | 0% |
| Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма (Достижение результата запланировано на конец 2023 года) | Единица | 31 | 0 | 0% |

| РП «Повышение доступности туристических продуктов» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|--|-------------------|--|---|--------------------|
|--|-------------------|--|---|--------------------|

Показатели не предусмотрены

Мероприятия (Результаты)

| | | | | |
|--|---------|-------|---|----|
| Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов(Достижение результата запланировано на конец 2023 года) | Единица | 50000 | 0 | 0% |
|--|---------|-------|---|----|





| РП «Адресная поддержка» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели | | | | |
| "Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом" | Единица | 19 | 19 | 100% |
| Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям," | Процент | 0 | 0 | 0% |
| "Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом," | Человек | 281 | 416 | 148% |
| "Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях - участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте" | Процент | 50 | 0 | 0% |
| "Количество предприятий участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) нарастающим итогом" | Единица | 10 | 10 | 100% |
| «Количество предприятий участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно нарастающим итогом» | Единица | 9 | 9 | 100% |
| "Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом" | Единица | 154 | 202 | 131% |
| "Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом" | Единица | 82 | 144 | 175% |
| "Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом" | Человек | 45 | 70 | 152% |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда" | Единица | 0 | 0 | 0 |
| "Созданы потоки-образцы на предприятиях участниках национального проекта под региональным управлением, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, представляющие собой Результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях" | Единица | 2 | 11 | 550% |



| РП «Системные меры по повышению производительности труда» | Единица измерения | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнение плана |
|---|-------------------|--|---|--------------------|
| Показатели | | | | |
| Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом" | Тыс. чел. | 0,055 | 0,055 | 100% |
| Мероприятия (Результаты) | | | | |
| "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта" | Единица | 1 | 1 | 100% |



Выводы

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию национальных проектов в Республике Бурятия в 2023 году составляет 27 941 873,61 тыс. руб.

Финансирование национальных проектов из федерального бюджета в 2023 году составляет 21 076 567,47 тыс. руб.

Финансирование национальных проектов из республиканского бюджета в 2023 году составляет 6 865 306,14 тыс. руб.

Кассовое исполнение по бюджетным средствам, предусмотренным на финансирование мероприятий региональных проектов Республики Бурятия за 9 месяцев 2023 года составляет 75,53 %.

Кассовое исполнение национальных проектов по средствам федерального бюджета за 9 месяцев составляет 75,53 %, по средствам республиканского бюджета 24,47 %.

Кассовое исполнение по следующим региональным проектам: «Творческие люди», «Цифровая культура», «Цифровая образовательная среда», «Сохранение лесов», Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Повышение доступности туристических продуктов» составляет 100 %.

Кассовое исполнение по региональному проекту: «Сохранение уникальных водных объектов» за 9 месяцев 2023 года не начато - по оперативным данным контракт на выполнение работ по выполнению мероприятий заключен, оплата по контракту будет произведена после принятия работ в ноябре 2023 года.

- Кассовое исполнение менее 50 % за 9 месяцев 2023 года наблюдается по следующим региональным проектам (далее РП) :
- **РП «Современная школа»** - 36,79 % - (НП «Образование»);
- **РП «Чистая вода»** - 39,31 % - (НП «Жилье и городская среда»);
- **РП «Чистая страна»** - 49,36 %, РП «Сохранение озера Байкал» - 44,64 % – (НП «Экология»);
- **РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** - 48,23 % - (НП «МСП и поддержка ИП инициативы»);
- **РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** - 25,91 % - (НП «Безопасные качественные дороги»).

В 2023 году финансирование региональных проектов, реализуемых на территории Республики Бурятия не предусмотрено по следующим национальным проектам (далее НП):

- НП «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- НП «Образование» - РП «Социальная активность», РП «Молодежь России», РП «Молодые профессионалы»;
- НП «Экология» - РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- НП «Здравоохранение» - РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», РП «Развитие экспорта медицинских услуг»;
- НП «Демография» - РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
- НП «Международная кооперация и экспорт» - РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
- НП «Производительность труда и поддержка занятости».



Выводы

Показатели региональных проектов Республики Бурятия достигнуты по следующим национальным проектам:

- ✓ «Культура»;
 - ✓ «Цифровая экономика Российской Федерации»;
 - ✓ «Образование» - РП «Современная школа»; РП «Успех каждого ребенка», РП «Цифровая образовательная среда», РП «Молодые профессионалы»;
 - ✓ «Жилье и городская среда» - РП «Жилье»;
 - ✓ «Экология» - РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», РП «Сохранение озера Байкал»;
 - ✓ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - РП «Поддержка самозанятых», РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
 - ✓ «Демография» - РП «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»;
 - ✓ «Безопасные и качественные автомобильные дороги»- РП «Безопасность дорожного движения»;
 - ✓ «Международная кооперация и экспорт» - РП «Экспорт продукции АПК», РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
 - ✓ «Туризм и индустрия гостеприимства».
- Достижение показателей по остальным региональным проектам находится в работе.

Мероприятия (результаты) региональных проектов Республики Бурятия достигнуты по следующим национальным проектам:

- ✓ «Культура» - РП «Творческие люди»;
- ✓ «Цифровая экономика Российской Федерации» - РП «Информационная инфраструктура»;
- ✓ «Образование - РП« Молодые профессионалы»
- ✓ «Жилье и городская среда» РП «Жилье», РП «Чистая вода», РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- ✓ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - РП «Поддержка самозанятых», РП «Предакселирация»;
- ✓ «Демография» - «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая питание и отказ от вредных привычек»;
- ✓ «Безопасность дорожного движения»- РП «Дорожная сеть»;
- ✓ «Международная кооперация и экспорт»- РП «Экспорт продукции АПК», РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;
- ✓ «Производительность труда и поддержка занятости» - «Системные меры по повышению производительности труда»

Достижение мероприятий (результатов) по остальным региональным проектам находится в работе.

Недостижение показателей и мероприятий (результатов) по региональным проектам влечет риск недостижения поставленных целей, несвоевременное завершение мероприятий по национальным проектам, неэффективность использования бюджетных средств, а также риск их неосвоения.

В соответствии с отчетами, размещенными в системе «Электронный бюджет» региональными РОИВ, риски по всем региональным проектам отсутствуют.